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ABSTRAK

Kebelakangan ini, industri pembinaan di Malaysia sedang menuju perubahan

tradisional daripada industri yang menggunakan teknologi konvensional kepada sistem

yang lebih sistematik dan penjenteraan. Sistem baru tersebut pada masa kini dikenali

sebagai Sistem Pembinaan Berindustri (IBS). Sistem IBS telah dikenalpasti sebagai

penyelesai yang berpotensi untuk meningkatkan prestasi menyeluruh dalam industri

pembinaan dari segi buruh, kualiti, keberkesanan kos, keselamatan, pengurangan

pembaziran dan produktiviti. Kaedah pembinaan baru ini dapat meningkatkan

produktiviti dan kualiti kerja dengan penggunaan pembinaan yang lebih elok melalui

jentera, peralatan, bahan dan pra perancangan projek terperinci. Dalam kajian ini, satu

perbandingan diantara kaedah pembinaan IBS dengan konvensionl dengan mengambil

kira faktor buruh, kos bahan dan buruh, masa pembinaan dan pelbagai perkara lain dari

sudut yang lebih subjektif telah diambil kira. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji

keberkesanan penggunaan IBS dalam industri pembinaan dan pandangan kontraktor

terhadap pelaksanaan IBS di Malaysia. Data kajian ini telah diperolehi secara

pemerhatian dan pengagihan borang soal selidik yang dijalankan secara berasingan pada

dua tapak iaitu projek pembinaan sekolah dimana kaedah IBS di Simpang Renggam dan

pelaksanaan kaedah konvensional di Masai. Hasil kajian mendapati bahawa penggunaan

kaedah IBS lebih menjimatkan penggunaan masa dan buruh terutamanya dari segi

pengurangan kemasukan buruh asing ke negara ini. Bagaimanapun kos bagi kaedah IBS

adalah mahal berbanding dengan kaedah konvensional namun jika untuk jangka masa

panjang, kaedah IBS dapat menjanjikan kepuasan kepada penggunanya.
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ABSTRACT

Recently, construction industries in Malaysia are undergoing a change from a

conventional technology to a more systematic and mechanized system technology. This

new system is now known as the Industrialized Building System (IBS). The IBS system

has been identified as a potential solution to improve the overall performance of

construction industry like labour, quality, cost effectiveness, safety, waste reduction and

productivity. This new method of construction can increase productivity and quality of

work, by application of better construction machinery, equipment, materials, and

extensive pre project planning were considered in this study. The objective of this

project was to study the effectiveness of Industrialized Building System (IBS) usage in

construction industry and the perception of contractor to the Industrialized Building

System (IBS) implementation in Malaysia as compared to the conventional method. The

data for this study were obtained through observation and questionnaires conducted at

two school construction projects namely Simpang Renggam school using IBS project

and Masai school project using the conventional technologies. As a result, IBS method is

more time and cost saver obviously in reducing the entrance of foreign workers in this

country. However the cost of IBS is more expensive to compare with the conventional

method but in a long term, IBS method could guarantee for satisfaction towards users.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 PENGENALAN

Pada masa sekarang, Malaysia telah berkecimpung dalam penggunaan teknologi

terkini dalam bidang pembinaan yang dianggap masih baru bagi negara-negara sedang

membangun. Malaysia telah melangkah setapak kehadapan dengan membangunkan

sistem pembinaan berindustri (IBS) bagi bersaing dalam pembangunan infrastruktur.

Teknologi yang canggih yang digunakan akan meningkatkan lagi kualiti dan produktiviti

projek binaan bagi membolehkan pembangunan infrastruktur di Malaysia akan setanding

dengan negara-negara maju (IBS Survey, 2003).
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Perkembangan teknologi membolehkan sistem pembinaan bangunan menjadi

lebih efektif dan sistematik dengan penggunaan kaedah industri ini. Penggunaan struktur

pra-tuang mula diperkenalkan di Malaysia pada awal tahun 1970-an tetapi sehingga awal

tahun 90-an, ia baru diberi perhatian. Kebanyakan kaedah industri iaitu khusus kepada

struktur pra-tuang hanya tertumpu kepada pembinaan awam seperti jambatan, landasan

transit, terowong dan fly-over. Kini, kerajaan menggalakkan penggunaan sistem konkrit

pra-tuang dalam pembinaan bangunan dimana ia mampu mengurangkan tenaga buruh

asing di samping menjimatkan kos.

Namun begitu, kaedah ini masih belum dapat di aplikasi sepenuhnya dalam

industri pembinaan di Malaysia walaupun sudah empat dekad ia diperkenalkan. Ini jelas

membuktikan bahawa para pemain utama industri pembinaan di negara ini masih belum

bersedia untuk mengalami anjakan paradigma yang menuntut kepada penggunaan

teknologi dan sistem yang baru malah masih terikat kepada kaedah konvensnjional yang

membawa banyak keburukan. Jika dilihat impak positif kaedah IBS, ia menjanjikan

kelebihan-kelebihan seperti pengurangan pekerja di tapak, pengurangan pembaziran

bahan binaan, pengurangan bahan binaan di tapak, alam sekitar dan bahan binaan yang

lebih bersih, kawalan kualiti yang lebih baik, tapak pembinaan yang lebih teratur dan

selamat serta tempoh pembinaan yang lebih singkat. Dengan erti kata lain, IBS

menunjukkan ia merupakan suatu alternatif kepada kaedah yang banyak bergantung

kepada kerja-kerja basah yang menjadikan tapak bina kotor, sukar, tidak selamat dan

masih terikat kepada penggunaan buruh asing yang ramai. Keadaan kini tapak bina

sudah mencukupi untuk menjadikan alasan mengapa sektor indsutri perlu mengalami

perubahan dalam sebuah negara yang sedang menuju ke tahap negara maju dan

peindustrian.

IBS telah lama dipraktikkan di luar negara seperti Singapura, Australia, Jepun,

Denmark, Finland dan United Kingdom atas kelebihan penggunaan kaedah tersebut.

Penggunaan IBS dalam pembinaan menjanjikan pelbagai kelebihan seperti pengurangan
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pekerja di tapak binaan, pengurangan pembaziran bahan binaan, pengurangan bahan

binaan di tapak, pemeliharaan alam sekitar seta tapak binaan yang lebih bersih, kawalan

kualiti yang lebih baik, tapak pembinaan yang lebih teratur dan selamat serta tempoh

pembinaan yang lebih singkat (Elias Ismail et.al., 2005).

IBS yang biasa digunakan di negara kita boleh dikategorikan kepada 5 jenis yang

utama iaitu merangkumi sistem kerangka panel dan kekotak konkrit pra-tuang, sistem

kerangka keluli, sistem kerangka kayu pra-siap, sistem acuan keluli serta sistem blok

pra-tuang (CIDB, 2003). Walaupun IBS telah diperkenalkan sejak 1960-an tetapi kaedah

ini masih gagal diaplikasikan secara sepenuhnya dalam industri binaan sebagaimana

yang diharapkan.

Kerajaan akan memastikan menjelang 2015, semua projek pembinaan di negara

ini menggunakan sistem pembinaan berindustri (IBS) seperti diguna pakai di negara

maju. Ini kerana projek pembinaan IBS lebih menjimatkan masa dengan menggunakan

panel rangka struktur bangunan daripada panel besi keluli lebih kuat berbanding sistem

konvensional berasaskan konkrit yang masih diamalkan sekarang. Oleh itu, pengetahuan

dalam bidang kepakaran dan teknologi yang dimiliki oleh para peserta binaan seperti

pemaju, konsultan, kontraktor, pembekal akan memangkinkan proses pencapaian

industri sektor pembinaan (Warszawski, A., 1999).

Menurut Ketua Pengawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan

Malaysia (CIDB), berkata penggunaan IBS dijangka mampu memberi jaminan kualiti

serta mengurangkan kos dan dapat menjimatkan lebih 50 peratus keperluan tenaga kerja

berbanding kaedah manual selain mempercepatkan tempoh siap sesuatu projek. Ia juga

selaras dengan saranan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi (2007)

yang mahu mengurangkan jumlah tenaga kerja asing di Malaysia yang sehingga kini

mencecah 250,000 orang. Kerajaan mensasarkan untuk mengurangkan bilangan pekerja
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asing kepada 55 peratus bagi pembinaan konventional pada tahun 2005, 25 peratus pada

tahun 2007 dan 15 peratus pada tahun 2009 apabila IBS digunakan secara meluas.

Diharapkan dengan penggunaan IBS sepenuhnya pada masa hadapan dapat

merancakkan lagi industri pembinaan di Malaysia dan ia mampu dapat menaikkan imej

negara dalam industri pembinaan negara ini. Ia juga mampu mengurangkan kemasukan

buruh asing ke negara ini dan dapat mengelakkn masalah sosial yang tinggi di kalangan

pekerja asing. Dengan menggunakan IBS sepenuhnya ia juga dapat mengurangkan

tempoh pembinaan bagi setiap projek dan dapat menjimatkan penggunaan tenaga buruh.

1.2 PENYATAAN MASALAH

Penggunaan pendekatan tradisional dalam pembinaan yang berintensifkan buruh

telah menyebabkan kerendahan produktiviti jika dibandingkan dengan sektor lain.

Ketidakcekapan dan kerendahan produktiviti adalah disebabkan oleh kegagalan industri

dalam menggunakan teknologi yang baru lagi bersesuaian seperti Sistem Pembinaan

Berindustri (IBS) yang dapat mengurangkan penggunaan tenaga buruh pekerja (Shahrul

Nizar Shaari et al., 2004). CIDB menganggarkan bahawa 70 peratus dari pekerja asing

yang bekerja dalam industri pembinaan terlibat dalam kerja-kerja manual yang kurang

mahir. Pergantungan kepada tenaga buruh kurang mahir ini mampu dikurangkan

menerusi aplikasi IBS. Menerusi IBS, tahap produktiviti dipertingkatkan, di samping

mengurangkan penukaran atau perpindahan jutaan mata wang Ringgit Malaysia oleh

pekerja asing kepada negara asal mereka (Putrajaya Holding, 2007).
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Kekurangan pengetahuan berkaitan alternatif-alternatif teknik pembinaan yang

menimbulkan rasa ingin elak dan ketakutan di kalangan peserta industri pembinaan

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peserta industri pembinaan masih

terikat kepada penggunaan kaedah traditional yang banyak bergantung kepada kerja-

kerja basah yang menjadikan tapak binaan yang kotor, sukar, tidak selamat dan masih

terikat kepada penggunaan tenaga buruh asing (Shahrul Nizar et al., 2004). Faktor

tesebut mendorong industri ke arah penggunaan tenaga buruh asing yang murah secara

langsung mengakibatkan peserta industri pembinaan seperti kontraktor-kontraktor

pembinaan tempatan tidak berkeinginan untuk menggunakan IBS (Elias Ismail et al.,

2005).

Selain itu, kaedah IBS telah disalah anggap bahawa ia hanya sesuai digunakan

untuk perumahan rumah kos rendah di mana ia menunjukkan kekurangan kesedaran

tentang IBS di kalangan peserta industri. Malah ada pihak yang meragui kekukuhan

struktur yang dibina dengan menggunakan kaedah IBS (Tong, 2006).

Kekurangan pengalaman dan pengetahuan teknikal yang dipunyai oleh

kontraktor tentang IBS telah menyebabkan kos melebihi belanjawan yang berpunca

daripada kawalan kos yang tidak berkesan. Ini telah menimbulkan keraguan terhadap

kelebihan efektif dari kos yang dijamin berikutan penggunaan IBS. Tanpa teknologi dan

pengalaman yang relevan serta masalah kualiti, produktiviti dan keselamatan yang

membelenggu kontraktor tempatan tidak dapat bersaing dengan kontraktor luar negara

yang berpengalaman luas dalam pembinaan secara efektif terutamnya mereka yang

mengamalkan IBS (Elias Ismail et al., 2005).

Oleh itu adalah penting bagi peserta industri pembinaan tempatan seperti

kontraktor untuk bersedia dan mula mengambil inisiatif dalam menjana alternatif kaedah

pembinaan supaya dapat bersaing dalam industri pembinaan yang semakin bertambah
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persaingan disebabkan globalisasi. Syarikat-syarikat pembinaan memainkan peranan

yang penting dalam mengubahsuai dan membangunkan kaedah pembinaan yang baru

dan menyesuaikan kaedah yang sedia ada di industri lain atau negara lain suapaya dapat

bersaing dalam pasaran antarabangsa yang penuh dengan persaingan. Jadi, kesedaran

terhadap tren semasa dan inovasi-inovasi dalam IBS adalah diperlukan (Salihuddin

Hassim et al., 2003).

Ekoran daripada itu, penulis telah didorong untuk menjalankan satu kajian bagi

mengenalpasti perbezaan antara kaedah IBS dan kaedah konventional dari segi tempoh

penyiapan projek, kos yang terlibat, penggunaan buruh dan untuk mengkaji

keberkesanan penggunaan IBS serta untuk mengenalpasti tahap pandangan kontraktor

tentang IBS di Malaysia.

1.3 OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian ini adalah untuk:

i. Mengkaji perbandingan antara kaedah Sistem Pembinaan Berindustri (IBS)

dengan kaedah konventional.

ii. Mengkaji tentang keberkesanan penggunaan Sistem Pembinaan Berindustri

(IBS) dalam industri pembinaan.

iii. Mengkaji pandanagan kontraktor terhadap pelaksanaan Sistem Pembinaan

Berindustri (IBS) di Malaysia.
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1.4 SKOP KAJIAN

Skop kajian ini tertumpu kepada perbezaan antara kaedah Sistem Pembinaan

Berindustri (IBS) dan kaedah konvensional di Negeri Johor iaitu:

i. Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim Majid, Simpang Renggam bagi kaedah

Sistem Pembinaan Berindustri (IBS)

ii. Sekolah Kebangsaan Masai, Masai bagi kaedah konvensional

Kajian ini tertumpu kepada kaedah pembinaan dan tempoh masa bagi setiap

komponen, tempoh penyiapan projek, penggunaan buruh, keselamatan di tapak bina, kos

bagi penggunaan buruh dan kos bagi setiap komponen seperti kos tiang, rasuk, papak

dan tangga bagi kedua-dua kaedah.

Manakala bagi pandangan kontraktor pula hanya dikaji dari aspek pandangan

mengenai kaedah IBS dan konvensional, kebaikan IBS dan faktor pelaksanaan IBS di

Malaysia. Pandangan dari kontraktor ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan

mereka sepanjang terlibat dalam industri pembinaan ini.

1.5 KEPENTINGAN KAJIAN

Kajian ini diharap dapat memberi manfaat kepada pelbagai pihak yang terlibat di

dalam sektor pembinaan terutamanya pihak yang terlibat dalam penggunaan kaedah

konvensional di mana kaedah IBS mampu menggantikan kaedah konvensional pada
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masa hadapan bagi industri pembinaan di Malaysia. Dengan melaksanakan kajian ini,

maka pemahaman mendalam mengenai teknologi pembinaan yang ada sekarang

mengubah pandangan kontarktor-kontraktor mengenai kaedah IBS ini lebih mudah dan

menjimatkan dalam indsutri pembinaan. Sistem Pembinaan Berindustri adalah pilihan

yang bijak kerana mempunyai kesenangan kerja yang tinggi. Lantaran, penggunaan

struktur pra-tuang dilihat sebagai satu cara berkesan dalam penjimatan masa pembinaan

dan penghasilan kualiti kerja yang baik.

Pemilihan kaedah pembinaan samada secara IBS atau konvensional bergantung

kepada pelbagai faktor terutamanya kos, masa, kualiti, tenaga buruh, alam sekitar dan

keselamatan. Selain itu, gambaran yang lebih jelas tentang proses pembinaan bangunan

dengan menggunakan kaedah pembinaan berindustri boleh didapati selepas kajian ini.

1.6 KESIMPULAN

Bab ini menerangkan dengan lebih lanjut mengenai penyataan isu yang berkaitan

dengan Sistem Pembinaan Berindustri (IBS) dan telah dinyatakan juga objektif-objektif

utama kajian ini dibuat. Skop kajian ini dinyatakan bagi memudahkan penulis untuk

membuat kajian dan perancangan dapat dibuat dengan teliti.


